

Plano de Implantação, Comunicação, Treinamento e Cronograma

Projeto de Implantação ERP – Alocama

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Turma: ADS0401N

Grupo: 06

Professora: Kellen Nery

Integrantes: Adilson Lima, João Victor Ventura e Carlos Ryan

Sumário

1. Metodologia de Gestão, Sprints e Dinâmica do Cronograma
2. Roadmap do Projeto
3. Planejamento da Implantação por Sprints
4. Cronograma do Projeto (Linha do Tempo)
5. Plano de Comunicação
6. Plano de Treinamento
7. Matriz de Riscos e Plano de Mitigação
8. Benefícios Esperados
9. Fluxo Operacional do Processo
10. Conclusão

1. Metodologia de Gestão, Sprints e Dinâmica do Cronograma

Esta seção abrange o detalhamento do modelo de gerenciamento temporal, a distribuição de esforço da equipe e as diretrizes operacionais do projeto antes da apresentação dos quadros analíticos. O objetivo é contextualizar a mecânica de execução adotada pelo grupo.

Como funciona o Quadro Temporal (Gráfico de Gantt)?

O cronograma visual está estruturado em colunas identificadas de **S1 a S8**, onde cada identificador representa uma **Semana de Trabalho** completa dentro do ciclo total de 2 meses de implantação. Os blocos preenchidos em azul escuro indicam a janela de tempo ativa em que os integrantes estarão dedicados à execução daquela atividade específica. Atividades com marcações na mesma semana ocorrem de forma paralela e integrada.

Divisão Ágil: O Planejamento vira Sprints? Como entra o Kanban?

O projeto adota um framework híbrido baseado em metodologias ágeis:

- **Sprints (Macro-planejamento):** O projeto é fatiado em blocos temporais fixos (Sprints) focados em entregas de módulos específicos do ERP. Isso evita a entrega tardia e garante que os setores críticos (como o Financeiro) entrem em teste mais cedo.
- **Divisão Kanban (Micro-planejamento):** Para o dia a dia da equipe técnica, as atividades de cada Sprint são desmembradas em cartões dinâmicos dentro de um quadro Kanban visual clássico (*A Fazer, Em Andamento, Em Teste, Concluído*). Isso impede o acúmulo de gargalos e distribui as tarefas de desenvolvimento e parametrização entre os integrantes de forma equilibrada.

Distribuição de Esforço e Complexidade (Sistema de 100 Pontos)

Para mensurar o nível de dificuldade de forma realista e gerenciar a carga de trabalho, toda a extensão do projeto foi quantificada em uma escala fechada de **100 pontos de esforço acumulado**. A distribuição foi estipulada de acordo com o nível de complexidade técnica e criticidade de cada fase:

- **Etapa 1 – Levantamento e Planejamento:** Vale **15 pontos**, com duração estrita de **2 semanas** (S1 e S2). Foco em alinhar os requisitos iniciais e regras de negócio essenciais.
- **Etapa 2 – Configuração e Parametrização do ERP:** Vale **25 pontos**, com duração de 2 semanas (S3 e S4). Maior nível de dificuldade devido à modelagem das regras tributárias, contratos e fluxos de locação hospitalar.
- **Etapa 3 – Migração de Dados:** Vale **15 pontos**, com duração de 2 semanas (S4 e S5). Processo crítico focado em sanitização e importação de históricos.
- **Etapa 4 – Testes, Homologação e Ajustes:** Vale **15 pontos**, com duração de 2 semanas (S5 e S6). Rodadas de simulações integradas para mitigar falhas.
- **Etapa 5 – Treinamento e Capacitação:** Vale **10 pontos**, com duração de 2 semanas (S6 e S7). Transferência de conhecimento prática por setor.
- **Etapa 6 – Go Live (Finalização dos testes e início do uso oficial) e Suporte Pós-Implantação:** Vale **20 pontos**, com duração de 2 semanas (S7 e S8). Janela crítica de virada de chave operacional, monitoramento em tempo real e estabilização do ambiente produtivo.

2. Roadmap do Projeto

Fase 1 – Levantamento e Planejamento (15 Pts)

Reunião inicial, Levantamento de requisitos, Definição dos processos e Planejamento da implantação.

Fase 2 – Configuração do ERP (25 Pts)

Parametrização dos módulos, Estruturação dos cadastros e Configuração de usuários.

Fase 3 – Migração de Dados (15 Pts)

Importação de clientes, Importação de contratos, Importação de estoque e Validação dos dados.

Fase 4 – Testes e Homologação (15 Pts)

Testes por setor, Correção de erros e Aprovação dos usuários-chave.

Fase 5 – Treinamento (10 Pts)

Treinamento operacional, Simulações de uso e Entrega de materiais de apoio.

Fase 6 – Implantação Piloto

Entrada inicial em operação, Monitoramento e Ajustes operacionais.

Fase 7 – Go Live (Fases 6, 7 e 8 totalizam 20 Pts)

Implantação oficial, Acompanhamento em tempo real e Suporte intensivo.

Fase 8 – Suporte Pós-Implantação

Correções finais, Monitoramento de desempenho e Encerramento do projeto.

3. Planejamento da Implantação por Sprints

Sprint	Objetivo	Entregas
Sprint 1 Financeiro e Contratos	Estruturar o controle financeiro e automatizar cobranças.	Cadastro financeiro, Parametrização de contratos, Controle de inadimplência e Emissão de cobranças.
Sprint 2 Comercial e Estoque	Integrar vendas, locações e disponibilidade de equipamentos.	Cadastro de clientes, Controle de pedidos, Controle de estoque e Rastreabilidade dos itens.
Sprint 3 Logística e Expedição	Otimizar entregas e devoluções.	Controle de rotas, Gestão operacional, Controle de expedição e Monitoramento de entregas.
Sprint 4 Testes e Go Live	Validar processos e colocar o sistema em produção.	Homologação, Correções finais, Treinamentos finais e Implantação oficial.

4. Cronograma do Projeto (Linha do Tempo)

Fase Macro	Atividade Cadastrada	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Planejamento (15 Pts)	Reunião inicial								
Planejamento (15 Pts)	Levantamento de requisitos								
Planejamento (15 Pts)	Mapeamento de processos								
Implantação (25 Pts)	Configuração ERP								
Implantação (15 Pts)	Migração de dados								
Testes (15 Pts)	Homologação								
Treinamento (10 Pts)	Capacitação usuários								
Implantação (20 Pts)	Go Live								
Suporte (20 Pts)	Pós-implantação								

5. Plano de Comunicação

Comunicação	Público-Alvo	Frequência	Canal	Responsável
Reunião de status	Equipe do projeto	Semanal	Google Meet	Gerente do Projeto
Relatório de progresso	Diretoria	Quinzenal	E-mail	Gerente do Projeto
Atualização implantação	Usuários-chave	Semanal	WhatsApp / E-mail	Equipe TI
Comunicação Go Live	Todos os usuários	Antes da implantação	E-mail	RH / TI
Reporte de problemas	Equipe suporte	Diário	Sistema / WhatsApp	Suporte TI

6. Plano de Treinamento

Setor	Tipo de Treinamento	Participantes	Duração	Objetivo
Financeiro	Contas e contratos	10	2h	Operar módulo financeiro
Comercial	Pedidos e locações	8	2h	Utilizar sistema comercial
Estoque	Controle patrimonial	8	3h	Movimentar estoque corretamente
Logística	Entregas e rotas	12	2h	Melhorar operações logísticas
Expedição	Separação e devolução	6	2h	Garantir rastreabilidade

Estratégia de treinamento:

- Treinamentos presenciais e práticos;
- Simulação de operações reais;
- Material de apoio digital;
- Suporte inicial após implantação.

7. Principais Riscos do Projeto

Risco Identificado	Impacto	Estratégia de Mitigação
Resistência dos usuários	Alto	Realizar treinamentos e comunicação clara.
Erros na migração de dados	Alto	Validar informações minuciosamente antes da implantação.
Atraso na implantação	Médio	Acompanhamento semanal rígido do cronograma.
Falhas operacionais iniciais	Médio	Suporte intensivo e dedicado pós Go Live.
Problemas de integração	Alto	Realizar rodadas exaustivas de testes antes da implantação final.

8. Benefícios Esperados

- Integração completa e nativa entre os setores;
- Redução drástica de retrabalho e processos manuais;
- Maior controle operacional e visibilidade gerencial;
- Controle financeiro mais eficiente e previsível;
- Melhor rastreabilidade do ciclo de vida dos equipamentos;
- Redução expressiva de erros manuais;
- Subsídio robusto para melhor tomada de decisão.

9. Fluxo Operacional do Processo

- Cliente solicita orçamento;
- Comercial registra o pedido no ERP;
- Sistema verifica a disponibilidade automática em estoque;
- Almoxarifado/Estoque separa os equipamentos;
- Logística organiza a melhor rota de entrega;
- Expedição realiza o envio monitorado;
- Financeiro gera o faturamento e a respectiva cobrança;
- Sistema acompanha o fluxo de pagamento e posterior devolução do bem.

10. Conclusão

O projeto de implantação do ERP na empresa Alocama foi reformulado para focar estrategicamente em seu ciclo de execução temporal e gerenciamento de esforço ágil. Com a remoção dos tópicos conceituais preliminares, o documento passa a ser estritamente técnico e focado em engenharia de entrega.

Com a implantação orientada por Sprints pontuadas em um teto de 100 Story Points, o monitoramento ganha precisão métrica. A abordagem Kanban no dia a dia mitiga a sobrecarga da equipe técnica, enquanto o Gráfico de Gantt protege a linha do tempo crítica de 8 semanas. Desta forma, o grupo assegura uma transição operacional controlada, previsível e alinhada às melhores práticas exigidas pelo mercado de tecnologia.